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Настоящие нормы устанавливают требования к готовности строительных работ, комплектации оборудованием и материалами, обеспеченно рабочей документацией строящихся котельных, а также требования к организационно-технической подготовке монтажных организация к началу производства монтажных работ. Нормы распространятся на заказчиков, проектные и строительно-монтажные организации, занимающиеся проектированием и строительством котельных установок с котлами паропроизводительностью 2,5 - 75 т/ч и теплопроизводительностью 4,65-116,3 МВт (4-100 Гкал/ч) и тепловых сетей, входящих в комплекс котельных.

1. Общие положения
1.1. При сооружении новых, реконструкции или расширении действующих производственных и отопительных котельных строительно-монтажные работы следует начинать только после проведения организационно-техническое подготовки.

1.2. Организационно-техническую подготовку необходимо проводить в соответствии со СНиП 3.01.01-85 «Организация строительного производства», СНиП 3.05.04-86 «Водоснабжение, канализация и теплоснабжение», СНиП 3.05.05-84 «Технологическое оборудование и технологические трубопроводы», СНиП 3.05.07-85 «Системы автоматизации», СНиП III-4-80 «Техника безопасности в строительстве» и настоящими нормами.

1.3. Проекты организации строительства (ПОС) и производства работ (ППР) необходимо разрабатывать в соответствии с требованиями СНиП 3.01.01-85 и в объеме, предусмотренном в приложениях 3 и 5 к указанному СНиП, а продолжительность производства строительно-монтажных работ следует принимать согласно обязательному приложении 1 настоящих норм.

1.4. Работы по строительству и монтажу котельных следует выполнять индустриальным, как правило, комплектно-блочным методом с предварительным агрегированием оборудования, трубопроводов и конструкций в транспортабельные блоки, с централизованным изготовлением монтажных заготовок, укрупнением труб тепловых сетей в секции, а также с рациональным совмещением строительных, монтажных и специальных строительных работ.

1.5. Монтаж котельных может быть начат только при:

1. наличии комплектной проектно-сметной документации, технической документации предприятий-изготовителей оборудования и проектно-монтажной документации;

2. готовности строительной части в соответствии с требованиями раздела 3 настоящих норы, подтвержденной актом о сдаче под монтаж заказчику и монтажной организации;

3. комплектации объекта оборудованием, конструкциями, материалами, приборами и средствами автоматизации в соответствии с требованиями раздела 4 настоящих норм.

2. ПРОЕКТНО-СМЕТНАЯ, ТЕХНИЧЕСКАЯ И ПРОЕКТНО-МОНТАЖНАЯ ДОКУМЕНТАЦИИ

2.1. Проектно-сметную и техническую документации в объеме котельной (пускового комплекса) генподрядная организация (или заказчик) должна передать монтажной организации в порядке и в сроки, установленные действующими «Правилами о договорах подряда на капитальное строительство» и «Положением о взаимоотношениях организаций - генеральных подрядчиков с субподрядными организациями».
2.2. Генподрядная организация обязана привлекать монтажную организацию к рассмотрение и составления заключения по следующим разделам проекта котельной: организация строительства (ПОС), конструктивные решения зданий и сооружений, технологические компоновки оборудования, объектные и локальные сметы. Монтажная организация представляет генподрядчику заключение со всеми необходимыми технико-экономическими обоснованиями внесенных ей предложений и непосредственно участвует в их обсуждении. Срок передачи заключения монтажной организацией генеральному подрядчику не должен превышать 20 дней.
2.3. Генподрядная организация подготавливает заключение на проектно-сметную документацию с учетом замечаний всех монтажных организаций, после чего проектно-сметную документацию возвращают заказчику для внесения в нее соответствующих изменений. Защиту перед заказчиком представленных замечаний генеральный подрядчик производит с привлечением субподрядных монтажных организаций.
2.4. Монтажные организации согласно утвержденному графику представляют ППР на свои работы для согласования с генподрядной организацией не позднее чем за 3 мес. до начала работ.
2.5. В объем проектно-сметной документации, передаваемой генподрядчиком монтажной организации, должны входить:

1. общие данные, принципиальные технологические компоновки (планы и разрезы) оборудования;

2. схемы и рабочие чертежи (планы и разрезы) технологических трубопроводов с чертежами тепловой изоляции с указанием расположения (установки) всех средств контроля и автоматизации, электрических и трубных проводок;

3. рабочие чертежи установки основного и вспомогательного оборудования и агрегированных блоков (планы, разрезы, чертежи КМ);

4. рабочие чертежи агрегированных блоков, общие виды нетиповых технологических конструкций и нестандартизированного оборудования (на стадии технического задания);

5. заказные спецификации на оборудование и материалы;

6. объектные и локальные сметы, ведомость сметной стоимости строительства котельной (пускового комплекса);

7. паспорт рабочего проекта;

8. проект организации строительства (ПОС). ПОС передаст субподрядчику, которому устанавливают задания по вводу в действие производственных мощностей и объектов.

2.6. В объем технической документации заводов-изготовителей оборудования должны входить:

1. чертежи деталей, сборочных единиц, комплексов и комплектов оборудования в соответствии с ГОСТ и ТУ на его изготовление и поставку;

2. маркировочные схемы блоков, узлов и деталей оборудования;

3. паспорта и сертификаты на оборудование и материалы;

4. технические описания, инструкции по эксплуатации, техническому обслуживание, монтажу, пуску, регулирование и обкатке основного и вспомогательного оборудования, приборов и средств автоматизации;

5. чертежи тепловой изоляции и обмуровки (включая фасонные изделия), инструкции по выполнение обмуровки котла, а также спецификации на обмуровочные и изоляционные материалы;

6. ТУ на поставку оборудования.

2.7. В объем проектно-монтажной документации, выполняемой монтажными организациями, должны входить:

1. ППР на монтаж теплоэнергетического оборудования, теплоизоляционные, электротехнические и другие работ, в том числе на монтаж сборной дымовой трубы;

2. монтажно-сварочные формуляры на котел;

3. ведомственные инструкции по производству монтажных я сварочных работ, утвержденные в установленном порядке.

3. СТРОИТЕЛЬНАЯ ГОТОВНОСТЬ КОТЕЛЬНЫХ И ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ К СДАЧЕ ПОД МОНТАЖ

3.1. При строительстве котельных с котлами паропроизводительностью до 25 т/ч и теплопроизводительностью до 23,25 МВт (20 Гкал/ч) до монтажа оборудования должны быть выполнены все основные строительные работы по возведению здания (несущих и ограждающих конструкций) и кровли, фундаменты под оборудование с закладными конструкциями, черные полы, каналы и приямки, фундаменты для установки приборов и средств автоматизации, а также отверстия для прохода электрических проводов и трубопроводов через ограждающие конструкции здания. Должны быть выполнены до отметок, указанных в ППР, отдельные фундаменты на пути движения монтажных кранов и подачи оборудования. Для монтажа оборудования в здании должны быть оставлены монтажные проемы в соответствии с ППР.

При строительстве комплектно-блочных котельных в зданиях из легких металлоконструкций (ЛМК) конструкции здания следует монтировать одновременно с установкой котлов и блоков оборудования.

3.2. При сооружении котельных с котлами паропроизводительностью 35-75 т/ч и теплопроизводительностью 34,9-116,3 МВт (30-100 Гкал/ч) строительная готовность зданий устанавливается ППР в зависимости от типа и компоновки котлов в ячейке, типа здания и принятых основных монтажных механизмов, монтаж указанных котлов в объеме пускового комплекса следует производить до установки или одновременно с установкой несущих и ограждающих конструкций зданий.

К началу монтажных работ должны быть выполнены фундаменты под котлы и оборудование пускового комплекса с закладными конструкциями, черные полы, каналы и приямки.

3.3. Каналы и приямки должны иметь предусмотренные проектом обрамление, а также временные защитные покрытия в соответствии с требованиями техники безопасности.

3.4. Монтажные проемы в стенах, покрытии и междуэтажных перекрытиях должны быть ограждены в соответствии с требованиями техники безопасности.

3.5. Железобетонные сооружения водоподготовительных установок (отстойники, резервуары для мокрого хранения реагентов и сбора регенеративных вод) до передачи их в монтаж должны быть проверены на плотность и приняты технадзором заказчика и монтажной организацией.

3.6. К началу производства работ по монтажу оборудования мазутного хозяйства должно быть закончено строительство:

1. зданий мазутонасосной и станции присадок с гидроизоляцией кровли, приямками, полами, лестницами и площадками, фундаментами под оборудование, фундаментами с закладными конструкциями для установки приборов и средств автоматизации, монтажными проемами и проемами для прохода электрических и трубных проводок через стены и другие ограждающие конструкции здания, ограждением проемов и каналов, планировкой в районе мазутонасосной, приямком для мазута (прошедшим гидравлическое испытание);

2. подземных железобетонных резервуаров для хранения мазута, прошедших гидравлическое испытание, и оснований под металлические резервуары;

3. сливной эстакады мазута с устройством подъездного пути, сливного лотка, площадки обслуживания и канала для слива мазута в резервуар;

4. мазутотрассы (каналов и опор) от насосной к подземным или металлическим резервуарам и котельной.

Монтаж оборудования мазутонасосных в комплектно-блочном исполнения следует производить одновременно со строительством здания. Стройготовность здания до начала работ определяется ППР.

3.7. К началу монтажа теплоэнергетического оборудования должны быть:

1. выполнены площадки для укрупнительной сборки оборудования и подготовки его к монтажу. Площадки должны быть спланированы и при необходимости иметь покрытие в соответствии с ПОС (ППР);

2. устроены постоянные или временные подъездные пути для подачи оборудования в монтажную зону и передвижения кранов и автотранспорта;

3. в строящихся котельных во временное пользование монтажной организации должно быть выделено не менее двух комнат для размещения кладовой и раздевалки для рабочих. При расширении или реконструкции действующих котельных, а также при совмещении строительных и монтажных работ монтажная организация может быть обеспечена инвентарными производственными и санитарно-бытовыми помещениями (требования к генподрядчику по обеспечению бытовыми помещениями следует указывать в «Особых условиях» к договору);

4. проложены внутриплощадочные (внешние) инженерные проектные и монтажные сети, в том числе выполнен заземляющий контур здания котельной;

5. установлены и подключены электрические распределительные устройства в количестве и мощностью в соответствии с ПОС (ПНР), но не менее 90 кВ(А для котельных с котлами паропроизводительностью до 25 т/ч и теплопроизводительностью 23,25 МВт (20 Гкал/ч) и 120-180 кВ(А для котельных с котлами паропроизводительностью 35-75 т/ч и теплопроизводительностью 34,9-116,3 МВт (30-100 Гкал/ч);

6. смонтированы и введены в эксплуатацию за 15 дней до гидравлического испытания котлов и трубопроводов котельной постоянный или временный водопровод и канализационный сброс;

7. смонтировано временное электроосвещение монтажных площадок, площадок для укрупнительной сборки и складирования оборудования и материалов как вне, так и внутри здания котельной.

3.8. К началу работ по монтажу трубопроводов тепловых сетей должны быть выполнены следующие работы:

1. при бесканальной прокладке - отрыта траншея, подготовлено основание, установлены опорные бетонные конструкции для труб и днища железобетонных колодцев, проверены отметки и сдана по акту готовности под монтаж трасса;

2. при канальной и открытой прокладке - установлены опорные конструкции, произведена проверка их отметок, предъявлен акт на готовность опорных конструкций к укладке трубопроводов и сдана по акту готовности под монтаж трасса;

3. спланированы и в случае необходимости подсыпаны сборочные площадки в соответствии с ППР;

4. установлены и подключены электрические распределительные устройства в количестве и мощностью в соответствии с ПОС (ППР), но менее 60-120 кВ(А на сборочной площадке в соответствии с «Особыми условиями» к договору;

5. устроены подъездные пути, обеспечивавшие подачу необходимого оборудования, труб и конструкций на сборочную площадку и к месту укладки трубопроводов;

6. устроены проходы, спуски и подъемы для безопасного доступа рабочих к месту производства работ.

3.9. К началу комплексного опробования оборудования котельной (пускового комплекса) должны быть выполнены энергоснабжение, водоснабжение и канализация по постоянной схеме в объеме рабочего проекта. К началу опробования заказчик должен обеспечить комплектование котельной эксплуатационным персоналом.

4. КОМПЛЕКТОВАНИЕ КОТЕЛЬНЫХ ОБОРУДОВАНИЕМ И МАТЕРИАЛАМИ К НАЧАЛУ МОНТАЖНЫХ РАБОТ

4.1. Поставка оборудования котельных заказчику в соответствии с «Положением о проектировании, производстве, поставке, вводе в эксплуатацию, наладке и доводке комплексов машин, оборудования, приборов, поставляемых комплектно потребителям», утвержденный постановлением ГКНТ СССР, Госплана СССР, Госстандарта СССР, Госснаба СССР и Госстроя СССР от 12 декабря 1986 г. № 517/233/9/184/53, должна осуществляться комплектно.

4.2. К началу монтажа котельные должны быть укомплектованы стандартным оборудованием (котлы, топки, экономайзеры, воздухоподогреватели, тягодутьевые машины, трубопроводы пара на давление 3,9 МПа (39 кг/см ) и выше, фильтры, насосы, оборудование топливоподачи и золоудаления, теплообменники, электрооборудование, щиты, приборы КИПиА, исполнительные механизмы и т.д.), оборудованием индивидуального изготовления (газовоздухопроводы, баки, декарбонизаторы, эжекторы раствора соли и кислоты и т.д.), запорно-регулирующей арматурой и трубами, кабелем для монтажа средств автоматизации и электроснабжения, металлоконструкциями, металлом и другими материалами, необходимыми для монтажа пускового комплекса.

4.3. Обеспечение котельной оборудованием и материалами должно осуществляться в соответствии с «Положением о порядке обеспечения капитального строительства материалами, изделиями и оборудованием», утвержденным постановлением Совета Министров СССР от 28 сентября 1970 г. № 810.

4.4. При комплектно-блочном монтаже котельных тепломеханическое оборудование, материалы и закладные конструкции контрольных приборов и средств автоматизации, входящие в состав агрегированных блоков, заказчик и генподрядчик должны поставлять непосредственно на завод монтажных заготовок или производственно-комплектовочную базу монтажной организации.

4.5. Тепломеханическое оборудование заказчик должен передавать монтажной организации комплектно в собранном виде или отдельными укрупненными узлами согласно требованиям ГОСТ, ОСТ и ТУ заводов-изготовителей на изготовление и поставку. Перечень нормативно-технических документов, регламентирующих конструкцию и условия поставки заводами-изготовителями основного оборудования котельных, приведен в приложении 2.

4.6. Обмуровочные и теплоизоляционные материалы для котельных с котлами паропроизводительностью до 25 т/ч и теплопроизводительностью до 23,25 МВт (20 Гкал/ч) должны быть поставлены комплектно не позже чем через 15 дней с момента начала монтажных работ, а для котельных с котлами паропроизводительностью 35-75 т/ч и теплопроизводительностью 34,9-116,3 МВт (30-100 Гкал/ч) - не позже чем через 45 дней.

4.7. Чтобы обеспечить своевременное изготовление стандартизированных деталей трубопроводов (отводов, фланцев, тройников, переходов и т.д.) для трубных узлов, генподрядчик должен передать монтажной организации фонды на материалы (листовой и профильный металл, трубы) в соответствии со сроками плана материально-технического снабжения, утвержденного Госпланом СССР на год, в котором планируется начало строительно-монтажных работ.

4.8. До начала монтажа мазутного хозяйства заказчик и генподрядчик должны обеспечить комплект оборудования, приборов и средств автоматизации, арматуры, труб, металла и материалов в соответствии с проектом.

4.9. К началу монтажа тепловых сетей генподрядчик должен обеспечить нормативные запасы материалов.

5. ОРГАНИЗАЦИОННО-ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА МОНТАЖНОГО ПРОИЗВОДСТВА

5.1. ППР, разработанный монтажной или специализированной проектной организацией, должен быть в установленном порядке согласован или утвержден генеральным подрядчиком и передан субподрядной монтажной организации не позднее чем за 2 мес. до начала монтажных работ.

5.2. До начала монтажных работ на производственно-комплектовочных базах монтажных управлений или заводах монтажных заготовок должны быть изготовлены:

1. технологические металлоконструкции, узлы и секции трубопроводов и другие монтажные заготовки;

2. оборудование индивидуального изготовления (нестандартизированное), принятое к изготовлению монтажной организацией;

3. транспортабельные агрегированные блоки оборудования (при комплектно-блочном монтаже котельных).

5.3. К началу работ монтажная организация должна укомплектовать объект рабочей силой, монтажным оборудованием, приспособлениями и инструментом согласно ППР, а также провести все необходимые мероприятия и оформить документации для производства монтажных робот методом бригадного подряда.

5.4. Монтаж оборудования, трубопроводов и металлоконструкций котельной, как правило, следует поручать комплексной бригаде, состоящей из специализированных звеньев.

5.5. Перевод бригады или специализированных звеньев на другой объект до полного окончания монтажных работ к сдаче котельной запрещается.

5.6. Обеспечение бригад основными и вспомогательными материалами следует осуществлять в соответствии с пообъектной лимитно-заборной картой.

5.7. Готовность объекта к монтажу необходимо фиксировать актом. Разрешение на начало работ оформляет приказом по монтажному управлению.

Приложение 1

Продолжительность монтажа отопительно-производственных котельных
1. Продолжительность монтажа отопительно-производственных котельных (см. таблицу) с паровыми котлами производительностью 2,5-25 т/ч или водогрейными котлами теплопроизводительностью 4,65-58 КВт (4-50 Гкал/ч) определяет согласно СНиП 1.04.03-85 «Нормы продолжительности строительства и задела в строительстве предприятий, зданий и сооружений», раздел 3 «Непроизводственное строительство», ч.2 «Коммунальное хозяйство».

2. Для котельных с количеством котлоагрегатов (КЕ, ДЕ, КВ-ТС, КВ-ГМ), отличным от указанного в нормах, продолжительность строительства определяет методом экстраполяции с учетом суммарной паропроизводительности или теплопроизводительности котлоагрегатов.

3. Продолжительность строительства смешанных котельных с паровыми и водогрейными котлами, приведенными в нормах, определяет как сумму продолжительности строительства каждой части котельной с коэффициентом 0,78. Продолжительность строительства каждой части смешанной котельной определяют согласно п.2.

4. Продолжительность монтажа оборудования котельных с паровыми и водогрейными котлами, не указанных в СНиП 1.04.03-85, устанавливает ППР в соответствии с согласованным совмещенным графиком.

Примечание. Укрупнительная сборка оборудования на монтажной площадке, в том числе сборка блоков котлов, а также централизованное изготовление агрегированных блоков оборудования и монтажных заготовок в продолжительность монтажа котельной не входят.

Нормы продолжительности строительства отопительно-производственных котельных

	Котельная с тремя котлами 
	Нормы продолжительности строительства, мес.

	Тип котла
	Вид топлива
	общая
	В том числе

	
	
	
	передача оборудования в монтаж
	монтаж оборудования

	
	
	
	
	начало-окончание

	КЕ-2,5-14С
	Твердое
	8
	3
	4

4-7

	КЕ-4-14С
	Твердое
	8
	3
	4

4-7

	ДЕ-4-14ГМ
	Жидкое и газ
	6
	2
	4

2-5

	КЕ-6,5-14С
	Твердое
	9
	4
	4

5-8

	ДЕ-6,5-14ГМ
	Жидкое и газ
	6
	2
	4

2-5

	КЕ-10-14С
	Твердое
	12
	6
	5

7-11

	ДЕ-10-14ГМ
	Жидкое и газ
	8
	2
	5

3-7

	ДЕ-16-14ГМ
	Жидкое и газ
	10
	2
	7

3-9

	КЕ-25-14С
	Твердое
	16
	7
	8

8-15

	ДЕ-25-14ГМ
	Жидкое и газ
	12
	3
	8

4-11

	КВ-ГМ-4
	Жидкое и газ
	6
	2-4
	4

2-5

	КВ-ГМ-6,5
	Жидкое и газ
	8
	2-6
	5

3-7

	КВ-ТС-10
	Твердое
	14
	6-12
	7

7-13

	КВ-ГМ-10
	Жидкое и газ
	10
	3-8
	6

4-9

	КВ-ТС-20
	Твердое
	18
	8-16
	9

9-17

	КВ-ГМ-20
	Жидкое и газ
	12
	3-10
	8

4-11

	КВ-ТС-30
	Твердое
	20
	9-18
	10

10-19

	КВ-ГМ-30
	Жидкое и газ
	14
	4-12
	9

5-13

	КВ-ТС-50
	Твердое
	24
	11-22
	12

12-23

	КВ-ГМ-50
	Жидкое и газ
	20
	7-18
	12

8-19


Примеры расчетов продолжительности монтажа оборудования котельных методой экстраполяции (по методике вводной части СНиП 1.04.03-85)

Расчет 1. Определить продолжительность монтажа котельной с двумя котлами ДЕ-25-14ГМ. В нормах указана котельная с тремя котлами ДЕ-25-14ГМ, продолжительность монтажа оборудования которой Тн равна 8 мес. Уменьшение паропроизводительности расчетной котельной составит:

(75 т/ч-50 т/ч)/75 т/ч(100 %=33,3 %.

Уменьшение нормы продолжительности монтажа расчетной котельной составит 33,3(0,3=10%, где 0,3 нормативное (%) снижение (увеличение) продолжительности монтажа на 1 % изменения производительности.

Продолжительность монтажа расчетной котельной с двумя котлами ДЕ-25-15ГМ будет равна:

Тр=Тн((100-10)/100=8((100-10)/100=7,2 мес.

Расчет 2. Определить продолжительность монтажа котельной с четырьмя котлами ДЕ-25-14ГМ. В нормах указана котельная с тремя котлами ДЕ-25-14ГМ, продолжительность монтажа оборудования которой (Тн) равна 8 мес. Увеличение паропроизводительности расчетной котельной составит:

(100 т/ч-75 т/ч)/75 т/ч(100 %=33,3 %.

Увеличение нормы продолжительности монтажа расчетной котельной составит:

33,3(0,3=10 %.

Продолжительность монтажа расчетной котельной с четырьмя котлами ДЕ-25-14ГМ бyдeт равна:

Тр=Тн((100+10)/100=8((100+10)/100=8,8 мес.

Расчет 3. Определить продолжительность монтажа смешанной котельной с двумя водогрейными котлами КВ-ГМ-30 с двумя паровыми котлами ДЕ-25-14ГМ.

Определяют продолжительность монтажа котельной с двумя котлами КВ-ГМ-30. В нормах указана котельная с тремя котлами КВ-ГМ-30, продолжительность монтажа оборудования которой (Тн) равна 9 мес. Уменьшение теплопроизводительности расчетной котельной составит:

(90 Гкал/час-60 Гкал/час)/90 Гкал/час(100%=33,3%.

Уменьшение нормы продолжительности монтажа расчетной котельной составит: 33,3(0,3=10%. Продолжительность монтажа расчетной котельной с двумя котлами КВ-ГМ-30 составит: Тр(=9((100-10)/100=8,1 мес.

Определяют продолжительность монтажа котельной с двумя котлами ДЕ-25-14ГМ. Тр(=7,2 мес. (см. расчет 1).

Продолжительность монтажа сметанной расчетной котельной с двумя котлами КВ-ГМ-30 и двумя котлами ДЕ-25-14ГМ с учетом понижающего коэффициента К будет равна: Тр=(Тр(+Тр()(К=(8,1+7,2)(0,78=11,9 мес. Понижающий коэффициент учитывает наличие в смешанной котельной общих групп оборудования и трубопроводов (К=0,78).

Приложение 2

Перечень основных нормативно-технических документов, определяющих конструкцию и условия поставки основного оборудования котельных
	№ п/п
	Наименование нормативного документа
	Обозначение ГОСТ, ОСТ, ТУ
	Обозначение оборудования

	1
	2
	3
	4

	1
	Котлы паровые стационарные с естественной циркуляцией. Общие технические требования
	ГОСТ 24005-80Е
	

	2
	Котлы паровые стационарные. Поставка. Технические условия
	ОСТ 24.030.46-74
	Котлы 35 т/ч и выше

	3
	Котлы водогрейные
	ТУ 108.912-81
	КВ-1М-10 - КВ-ГМ-180,

КВ-ТС-10 - КВ-ТК-100

	4
	Котлы водогрейные стационарные
	ТУ 108.969-82
	КВ-Г-4,65

КВ-Г-7,56

	
	
	ТУ 108.1331-85
	КВ-ГМ-4,65

КВ-ГМ-7,56

	5
	Котлы паровые газомазутные
	ТУ 108.739-81Е
	ДЕ-25-14ГМ

	6
	Котлы паровые газомазутные
	ТУ 108.960-82Е
	ДЕ-16-14ГМ

	7
	Котлы паровые газомазутные
	ТУ 108.1365-85
	ДЕ-4-14ГМ

ДЕ-6,5-14ГМ

	8
	Котлы паровые газомазутные
	ТУ 108.1257-84Е
	ДЕ-10-14ГМ

	9
	Котлы паровые стационарные со слоевыми топками
	ТУ 108.795-85Е
	КЕ-2,5-14С - КЕ-10-14С

	10
	Котлы паровые типа Е паропроизводительностью 25 т/ч
	ТУ 108.778-81Е
	КЕ-25-14С

	11
	Толки механические. Технические условия
	ОСТ 108.033.01-86
	

	12
	Решетки с поворотными колосниками. Технические условия
	ОСТ 108.033.101-76
	Тип РПК

	13
	Вентиляторы и дымососы центробежные типа ВДНу и ДНу
	ТУ 108.1360-85
	-

	14
	Вентиляторы центробежные дутьевые котельные. Общие технические условия
	ГОСТ 9725-82Е
	-

	15
	Вентиляторы центробежные дутьевые котельные
	ТУ 108.757-78Е
	ВДН-15, ВДН-17

	16
	Дымососы центробежные котельные
	ТУ 108.756-78Е
	ДН-15, ДН-17

	17
	Вентиляторы центробежные дутьевые котельные ВДН
	ТУ 108.1221-83
	ВДН-18 - ВДН-26ПУ

	18
	Дымососы центробежные двустороннего всасывания
	ТУ 108.553-75
	Д18(2, Д20(2

	19
	Дымососы центробежные
	ТУ 24-34-78
	ДН-22(0,62ГМ -

ДН-24(0,62ГМ

	20
	Экономайзеры чугунные блочные. Технические условия
	ОСТ 108.271.108-82Е
	-

	21
	Деаэраторы термические. Технические условия
	ГОСТ 16860-77
	-

	22
	Фильтры, сосуды и аппараты водоподготовительных установок электростанций и промышленной энергетики. Общие технические условия
	ОСТ 108.030.10-84
	-

	23
	Насосы. Общие технические условия
	ОСТ 26.1347-77
	-

	24
	Оборудование технологическое. Общие монтажно-технологические требования
	ГОСТ 24444-80
	-
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